
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI
CRONOGRAMA CPI- BRK

ORD AÇÃO TIPO RESPONSÁVEL PERÍODO DELIBERAÇÃO

01 Reunião Ordinária - Instauração Comissão 
Parlamentar de Inquérito

RO COMISSÃO 02/08 Realizada

02 Reunião Técnica - Apresentação Plano de 
Trabalho/ Cronograma/Canais oficiais

RT COMISSÃO 21/08 Realizada 

03 Realizar Notificações das partes BRK 
Ambiental, Pref. Gurupi, ATR(PMS) e demais

D Equipe de 
Assessoramento

21 a 30/08

04 Requisitar Documentos legais da Concessão 
Pública BRK/ATR/Município de Gurupi

D Equipe de 
Assessoramento

21/08 a 
20/09

05 Realizar oitivas com profissionais/responsáveis 
na Prestação de Serviço Público Investigada

O COMISSÃO 26/08 a 
30/09

06 Realizar Diligências de Averiguação sobre a 
Prestação de Serviço Público Investigada

D COMISSÃO 26/08 a 
30/09

07 Reuniões Técnicas – Analise Documental RT COMISSÃO 29/08, 12 e 
26/09 e 10 

e 17/10

AMPARO LEGAL
Resolução nº 07 de 

25 de junho de 2019.

AÇÃO

LINHA DO TEMPO

PRAZO

0 dias
26/06/2019

120 dias
24/10/2019

38º

1

57º 57-66º

2 3

57-86º

4 5

62-96º

6

62-96º

7

65-113º

8

106-116º

9

110º

10 11

117º 118-120º



ORD AÇÃO TIPO RESPONSÁVEL PERÍODO DELIBERAÇÃO

08 Elaboração do Relatório Final RT Relator 10 a 20/10

09 Realizar Audiência Pública – 19hs – Plenário 
Câmara Municipal de Gurupi

RO Comissão 14/10

10 Reunião Ordinária – Votação do Relatório Final RO Presidente 21/10

11 Publicação e Encaminhamentos do Relatório 
Final da CPI da BRK Ambiental

D Equipe de 
Assessoramento

22 a 24/10

12

13

14

15

AÇÃO

LINHA DO TEMPO

PRAZO

0 dias
26/06/2019

120 dias
24/10/2019

38º

1

57º 57-66º

2 3

57-86º

4 5

62-96º

6

62-96º

7

65-113º

8

106-116º

9

110º

10 11

117º 118-120º
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